

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор № 430/11.11.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“

Днес, 03.05.2022 г., в гр. Нова Загора, между:

1. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, БУЛСТАТ 000590597, адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, представлявана от ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЕВ - Вр. И. Д. Кмет на Община Нова Загора съгласно Решение № 566/28.04.2022 г. на Общински съвет Нова Загора, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН“ ЕООД, гр. София, ЕИК 119524605, със седалище гр. София, ул. Владайска, офис сграда, ет. 1 и адрес на управление гр. Сливен, ул. «Самуиловско шосе» № 5, представлявано от ГОСПОДИН ДОБРЕВ ГОСПОДИНОВ в качеството му на Управител, наречено за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, страни по Договор №430/11.11.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“, се договарят на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки при спазване на изискването на чл. 116, ал. 2 от ЗОП да изменят сключеният по-между им договор в частта му относно цените на предвидените за изпълнение дейности, поради следните обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди при обявяването на обществената поръчка:

Ноторно известен факт е, че през последните десет календарни месеци цените на строителните материали се повишиха средно с между 20 до 70 %, като по отношение на определени категории и типове продукти, увеличението надхвърля 100% от цената, предложена от изпълнителя по време на участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Наблюдава се постоянна тенденция за рязко, но и трайно увеличаване на размера на работните заплати, горивата и режийните разходи (включително за електроенергия и природен газ), като горното е естествено следствие от огромния ръст на инфлацията, както и поради спецификата на пазара на енергийни продукти, които изключително много зависят от предлаганите суровини от Русия и участието ѝ в международните пазари. Независимо от мерките под формата на обезщетения, които правителството полага за облекчаване на тези изключително тежки финансови загуби за бизнеса, неочакваните и непредвидими разходи нарастват ежедневно и продължават да формират извънредни разходи, които не са включени при образуване на ценови оферти към момента на представяне на оферта в обявената през 2020 г. обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“.

Тази тенденция не е изолирано или краткотрайно явление, което се установява от факта, че същата засяга всички държави в рамките на Европейския съюз и произтича от редица обстоятелства, най-значимите от които са разпространението на COVID 19 и бушуващата в момента война в Украйна, водещо до налагане на тежки ограничителни мерки по отношение на всички икономически субекти - както на физическите лица, така и на производителите и доставчиците, опериращи във всички сфери на социално - икономическия живот на континента. На практика всички икономически субекти, а също така и органите на държавна власт и местното самоуправление, съставляващи основната група Възложители по договори за възлагане на обществени поръчки, са наясно с обстоятелството, че договорите, сключени преди 2021 година се изпълняват в икономически условия, драстично различаващи се от условията, в които са договорени за изпълнение, което налага вземане на общо решение за идентифициране на мерки и способности за осигуряване на фактически възможности за изпълнение на договорните задължения на изпълнителите. Икономическите последици от безпрецедентните

здравна и военна криза бяха абсолютно непредвидими и непредотвратими към момента на обявяването и провеждането на обществената поръчка и стартирането на изпълнението. Нито от Изпълнителя, нито от Възложителя би могло да се очаква да предвидят и съответно да заложат в документацията по провеждане на поръката, респективно в ценовата оферта за изпълнение на поръката, възможности за индексирание на цената или някакъв финансов резерв за преодоляване на подобни, абсолютно неочаквани към този момент събития. Страните приемат, че са налице всички законови предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 116, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, съгласно която Договор за обществена поръчка може да бъде изменен законосъобразно, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

С оглед на това, страните, водени от изложените по-горе съображения, сключиха настоящото допълнително споразумение към Договор № 430/11.11.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“, с което се споразумяха за следното:

§1. Посочените единични цени на видовете дейности в Таблица 1 към Ценовото предложение на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от Договор № 430/11.11.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“, се изменят, както следва:

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	ед. мяр.	ЕД.ЦЕНА /лв/ без вкл. ДДС
Раздел I. ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Разваляне на паважна настилка с натоварване	м2	9,56
2	Разкътрване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см.	м3	10,95
3	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка	м	5,50
4	Изваждане на каменни и бетонови бордюри	м	6,46
5	Разваляне на пътни ивици	м	4,23
6	Фрезование на асфалтобетонни настилки	м2	5,68
7	Разваляне на тротоарна настилка	м2	6,71
8	Превоз на строителни отпадъци	м3	9,07
9	Разбиване на неармирани бетонови настилки с къртач	м2	13,91
10	Изкореняване на дървета и почистване на основа и извозване на трупната маса	бр	119,23
11	Оформяне корона на съществуващите стари дървета	бр	62,28
12	Механизиран изкоп с багер на транспорт	м3	7,89
13	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	9,58
14	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10 см	м2	11,83
15	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	53,95
16	Превоз на земни маси до 11 км	м3	8,84
Раздел II. ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА			
1	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м3	39,68
2	Доставка и полагане на основа от трошенскаменна настилка 30 см.	м3	45,11
3	Доставка и полагане на основа от трошенскаменна настилка 15 см.	м3	45,11
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50	м	41,88
5	Доставка и полагане на пътни ивици 50/25/10	м	37,80
6	Доставка и полагане на PVC тръби DN 200x4,9мм SN 4	м	43,46

7	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	тон	150,03
8	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт (биндер)	тон	182,69
9	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт (износващ пласт)	тон	200,23
10	Направа на първи свързващ битумизиран разлив	м2	1,76
11	Направа на втори свързващ битумизиран разлив	м2	1,51
12	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтова настилка	бр.	130,68
13	Доставка и полагане на нова чугунена решетка за уличен отток	бр.	156,82
14	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при асфалтова настилка	бр.	92,34
15	Доставка и полагане на нова самонивелираща се решетка Ф 660 за шахти	бр.	538,05
16	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	62,90
17	Поставяне на двуставен бетонов отток с чугунена решетка	бр.	299,17
18	Профилиране и потъпване на банкети ръчно с одобрен материал вкл. разстилане и уплътняване с всички свързани с това присъщи разходи	м3	46,57
19	Профилиране и потъпване на банкети машинно с одобрен материал вкл. разстилане , уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	33,61
20	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност ф 6 - 12 мм от стомана А3	кг	4,46
21	Пологане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи	м3	194,40
22	Пологане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи	м3	213,43
23	Котваж стоманобетонни подпорни стени	м2	24,21
24	Окосяване на банкети и откоси	дка	135,35
25	Подравняване и оформяне на банкети	м2	3,46
26	Прсветляване и изсичане на храсти и дървета	м2	2,52
27	Направа на прекъснати линии за хоризонтална маркировка:		
	а/ с перли	м2	19,07
	б/ без перли	м2	15,76
28	Направа на непрекъснати линии за хоризонтална маркировка	бр.	
	а/ с перли	м2	18,26
	б/ без перли	м2	15,57
29	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др. бели		
	а/ с перли	м2	19,08
	б/ без перли	м2	14,90
30	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др. цветни		
	а/ с перли	м2	20,32
	б/ без перли	м2	16,17
31	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. - ръчно (оформяне. Почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи без транспорт)	м2	45,90
32	Заливане на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя	м	4,75
33	Заливане на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя	м	5,46
34	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II типоразмер:		
	а/ група А	бр.	56,40
	б/ група Б	бр.	59,90
	в/ група В	бр.	62,23

	г/ група Г	бр.	64,56
	д/ група Д	бр.	65,73
	е/ с нестандартни размери	м2	220,49
35	Доставка и монтаж на стълб Ф60 за пътен знак с височина 3 метра	бр.	75,08
36	Доставка и монтаж на пешеходен парапет с Н=110 см и всички свързани с това присъщи разходи	м	166,16
37	Доставка и монтаж анти паркинг тела - тръбни стойки.	бр.	56,10
38	Доставка и монтаж анти паркинг заключващи елементи	бр.	62,66
Раздел III.НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
1	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - сиви	м2	23,64
2	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - цветни	м2	24,40
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50	м	27,02
4	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 6см	м2	30,56
5	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 6 см	м2	30,90
6	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 10 см	м2	33,40
7	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 10 см	м2	36,94
8	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при настилки от плочи	бр.	79,78
9	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при настилки от плочи	бр.	60,72
10	Повдигане или сваляне на пожарни кранове при настилки от плочи	бр.	91,89
11	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка 10 см.	м2	33,04
12	Доставка и полагане на настилка от решетъчни тела за паркинг	м2	32,37
13	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - сиви	м2	30,06
14	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - цветни	м2	32,88
15	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - неоцветени	м2	30,06
16	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - оцветени	м2	32,88

§ 2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

§ 3. Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са анализите на единичните цени по § 1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАЙЛО ЕНЕВ

Вр. И. Д. КМЕТ НА С... ЗАГОРА
/Съгласно Решение... 2022 г.
на Об. С. Нова Загор...

Съгласувал!

Радка Димитрова
Нач. Отдел „Счетово...

Съгласувал!

Сергей Дериволков
Нач. Отдел „Правен...

ИЗПЪЛНИ